

## 第46回全国育樹祭実施計画策定支援等業務 スケジュールイメージ

令和3年度			令和4年度												令和5年度											
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月									
第46回全国育樹祭基本計画策定			実行委員会設立			第46回全国育樹祭実施計画策定支援業務委託 公募型プロポーサル公募開始			第46回全国育樹祭実施計画策定支援業務委託 公募型プロポーサル プレゼンテーション及び審査会			第46回全国育樹祭実施計画策定支援業務委託 契約締結			第45回全国育樹祭（大分県）			実行委員会〔実施計画承認（案）協議〕			実行委員会（実施計画承認）			第46回全国育樹祭運営等業務（仮）委託 契約締結		
									第45回全国育樹祭次 期開催地知事挨拶 挨拶映像作成			お手入れ・式典及び併催・ 記念行事等の計画作成等			実施計画（案）作成 （適宜修正）			第46回全国育樹祭映像用の素材撮影								